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Simrishamns Kommun

Anand Andersson
Projektledare Gata/Belysning

Tf Enhetschef Gata/Park
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392 kvadratkilometer landyta

Cirka 19 400 bofasta invånare vintertid

300 % ökning sommartid

32% äldre än 65 år
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Klimat med stora variationer

HISTORIA
2007 Ramböll

Skadeinventering av gator på totalt 115 km gator 

och vägar (690 500 kvm)

70% bestod av lokalgator, resten 

Uppsamlingsgator och huvudgator

Sprickskador, Stensläpp och potthål vanligaste 

upptäckta skador

36% / 250 000kvm i Akut underhållsbehov
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Underhållsskuld 2007

33 Mkr eller
3,3 mkr per år i 10 år

Beläggningsunderhåll 2007 – 2014
• 2007: 2,8 mkr
• 2008: 2,2 mkr
• 2009: 2,7 mkr
• 2010: 1,7 mkr
• 2011: 1 mkr
• 2012: 2,1 mkr
• 2013: 0,8 mkr
• 2014: 1,8 mkr

ÅRLIGT BEHOV: 9,7 Mkr

Troliga orsaker

• Dålig kunskap, brist på intresse och tid

• Noll kronor avsatt i investeringsbudget, allt 

beläggningsunderhåll bekostas av 

driftbudget för innevarande år, konkurrerar 

med löner, gräsklippning, snöröjning osv

• Ingen återkoppling till politisk nämnd

2014 Tyréns
Skadeinventering av gator på totalt 151 km

Gator och vägar + GC (798 000kvm) 

70% bestod av lokalgator, resten 

Uppsamlingsgator och huvudgator

Sprickskador, Stensläpp och potthål vanligaste 

upptäckta skador

46 % / 330 000 kvm
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Underhållsskuld 2014

58 mkr eller
5,8 mkr i 10 år

Politik, Politik och ännu mer 
Politik

Det är upp till ER att skapa förståelse!

Förvänta er INTE att politiker besitter denna 
kompetens!

Det blir vad VI gör det till!

Kraftig ökning

• Genom att visa vad tidigare utredningar 
kommit fram till äskade förvaltningen för 
budgetåren 2015-2019 en budgetökning 

på totalt 75 mkr för att bygga bort 
underhållsskulden och samtidigt fortsätta 
med ordinarie beläggningsarbeten.
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Aktuella frågeställningar

• Stämmer verkligheten överens med den 
dyra utredningen?

• Var ska vi börja nånstans? 
• I vilken ordning ska vi göra det?
• Ska vi passa på att göra annat samtidigt?
• Har entreprenören kapacitet?

Frågorna blir många…..

Stäng av telefonen, sätt er i 
bilen och besök verkligheten! Lokala förutsättningar

Kommunala vägnätet

798 000 kvm asfalterade gator och 

GC-vägar

Mestadels villagator
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Vilka skador?

Störst andel skador var:

• Spårbildning
• Sprickor
• Potthål

• Stensläpp

Planering

Bestäm lämpligt upplägg med din 

entreprenör, det ska vara 

hanterbart för bägge parter

Basera er plan utifrån en 

sammanvägning av 

utredningsunderlagen och 

verklighetsanalys

- Sätt rimliga mål som bägge kan 

uppfylla!

Bjud in alla ledningsägare, både 

lokala och regionala

- Vad kan vi göra för varandra?

Alla vinner på samordning
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Ska vi passa på? 

Byta betäckningar 
Rikta/sänka kantsten

Byta belysningsstolpar
Byta vägskyltar

Förbättra linjemålning
Lägga ner tomrör för framtiden

Skapa mervärde

Varför gör vi detta?
- För att måla gatorna svarta? 

- Nej! Vi ska:
• Minska belastningen på driftbudget
• Få glada och nöjda kommuninvånare som 

är våra kunder
• Ökad framkomlighet och trafiksäkerhet

Hur ser det ut i Simrishamn 
nu? 75 mkr senare…..
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Vi omsätter ekonomiskt kapital till 
förtroendekapital

Framtiden

Äskad utgiftsökning på 
beläggningsunderhåll

5,4 mkr/år

Viktigt att tänka på inför 
framtiden

Regelbundenhet
Engagemang

Fortsatt samverkan
Attityd

Uppföljning

TACK FÖR ATT NI LYSSNADE


